

REFERAT Digitaliseringsstyregruppen d. 26-06-2019

Mødedato Onsdag d. 26. juni 2019 kl. 13:00

Mødested Udvalgsværelse I

Indholdsfortegnelse

Projektforslag - Automatisk fakturahåndtering.....	3
Oversigt over projekter.....	4
Siden sidst.....	5
Eventuelt.....	6

Punkt 1: Projektforslag - Automatisk fakturahåndtering

00.16.02P20-1-19

Sagsfremstilling

I Lemvig Kommune bliver der årligt manuelt håndteret ca. 56.000 fakturaer. Der foreslås nu indført en automatiseret løsning, så der kan skæres ned på de timer som bruges på fakturahåndtering.

Løsningen forventes desuden at bevirke en mere ensartet, korrekt kontering og momsafløftning m.v.

En projektgruppe har undersøgt mulighederne for automatisk fakturahåndtering og projektejeren (Chefen for Økonomi og HR) fremsender hermed Ide- og Projektbeskrivelse til udtalelse i Digitaliseringsstyregruppen.

Der findes 2 systemer til automatisk fakturahåndtering, som begge er undersøgt. Resultatet heraf fremgår af vedlagt business case.

Projektgruppen anbefaler at Enversion vælges som leverandør.

Økonomi

Fremgår af business casen.

Til behandling i Direktionen fremsendes 3 forslag til finansiering af projektet.

Chefen for Økonomi og HR indstiller Ide- og projektbeskrivelsen til udtalelse i Digitaliseringsstyregruppen forud for behandling i Direktionen. Herunder særlig stillingtagen til:

- projektgruppens anbefaling af Enversion som leverandør
- projektgruppens opstillede leverancer
- den foreslåede tidsplan

Beslutning

26.06.19

Digitaliseringsstyregruppen anbefaler projektet.

Da processen "automatisk fakturahåndtering" indgår i RPA projektet, udarbejder Chefen for Digitalisering og IT en opdateret beskrivelse af de gevinster, der kan hentes i det tidligere godkendte RPA projekt, som præsenteres i Direktionen.

Bilag

Milepælsplan - automatisk fakturahåndtering v. 2019.06.19

Business Case - Automatisk fakturahåndtering

Ide- og projektbeskrivelse - Automatisk fakturahåndtering

Punkt 2: Oversigt over projekter

85.11.06-G01-1-19

Sagsfremstilling

Oversigt over digitale projekter i organisationen.

Beslutning

26.06.19

Status givet.

Punkt 3: Siden sidst

85.00.00G01-1-19

Sagsfremstilling

Siden sidst

Beslutning

26.06.19

Der var intet under siden sidst.

Punkt 4: Eventuelt

85.00.00G01-1-19

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

26.06.19

Der var intet under eventuelt.